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KIVITELEZÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (KÁSZF) 

építőipari kivitelezési vállalkozási szerződésekhez 

Hatályos: 2026.01.01-től, Verziószám: 1.1.0 

 

Jelen Kivitelezési Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a projekt-specifikus 
kivitelezési szerződés rövid, áttekinthető maradhasson, miközben a kivitelezési jogviszonyhoz kapcsolódó 
általános, ismétlődő, a magyar építőipari gyakorlatban és a hatályos jogszabályi környezetben szokásosan 
felmerülő kérdéseket részletesen szabályozza. A projekt-specifikus szerződés és a Kivitelezési Általános 
Szerződési Feltételek együtt alkotnak teljes megállapodást. 

1. Az ÁSZF hatálya, elfogadása és értelmezése 
1.1. Jelen ÁSZF a Vállalkozó által megkötött minden olyan kivitelezési vállalkozási szerződés részét képezi, 
amelyben a felek erre kifejezetten hivatkoznak. 

1.2. Az ÁSZF rendelkezései a projekt-specifikus szerződés eltérő kikötése hiányában irányadók. Ütközés 
esetén a projekt-specifikus szerződés elsőbbséget élvez. 

1.3. Fogyasztó Megrendelő esetén az ÁSZF-et világosan, előzetesen és megismerhető módon kell a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Az esetlegesen tisztességtelen vagy jogszabályba ütköző feltétel nem 
válik a szerződés részévé; ez a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét önmagában nem érinti. 

1.4. A szerződés részét képező dokumentumok értelmezési sorrendje: (I.) projekt-specifikus szerződés, (II.) 
ÁSZF, (III.) jóváhagyott tervdokumentáció, (IV.) műszaki leírás, (V.) tételes költségvetés vagy ajánlat, (VI.) 
egyéb mellékletek és írásbeli megrendelői jóváhagyások. 

1.5. A szerződés módosítása – ideértve a műszaki tartalom, díj, határidő, teljesítési feltételek vagy kizárások 
módosítását – kizárólag írásban érvényes. 

2. Fogalommeghatározások 
2.1. „Megrendelő”: a projekt-specifikus szerződésben megjelölt természetes személy, jogi személy vagy 
egyéb szervezet. 

2.2. „Vállalkozó”: a projekt-specifikus szerződésben megjelölt fővállalkozó kivitelező. 

2.3. „Projekt” vagy „Beruházás”: a szerződés tárgyát képező építési, bővítési, átalakítási, felújítási vagy egyéb 
kivitelezési feladat összessége. 

2.4. „Tervdokumentáció”: a Megrendelő által átadott vagy a megbízás alapján elkészített terv, műszaki leírás, 
tervjegyzék, részletrajz, gyártmányterv, költségvetési kiírás és ezek jóváhagyott módosításai. 

2.5. „Pótmunka”: a szerződéskötéskor rendelkezésre álló dokumentációban nem szereplő, a Megrendelő 
által később külön megrendelt munka. 

2.6. „Előre nem látható többletmunka”: olyan, műszaki szükségességből felmerülő többletmunka, amellyel 
a Vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor kellő gondosság mellett objektíve nem számolhatott. 
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2.7. „Munkaterület”: a kivitelezés céljára átadott ingatlanrész, felvonulási terület, depóniaterület és 
megközelítési útvonal együttese. 

2.8. „Készre jelentés”: a Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a szerződés szerinti munkát a műszaki átadás-
átvétel megindítására alkalmas állapotba hozta. 

3. A szerződés tárgya, műszaki tartalom és kizárások 
3.1. A Vállalkozó a szerződésben meghatározott kivitelezési feladatokat a vonatkozó tervdokumentáció, 
műszaki leírás, ajánlat, szakmai szabályok és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi el. 

3.2. A szerződéses műszaki tartalom kizárólag azokra a tételekre terjed ki, amelyek a szerződésben, 
mellékleteiben vagy jóváhagyott pótmegrendelésben kifejezetten szerepelnek. 

3.3. Eltérő kikötés hiányában a vállalkozói díj nem tartalmazza különösen: tervezési díjakat; engedélyezési 
vagy bejelentési eljárások díjait; közműszolgáltatói díjakat és csatlakozási költségeket; geotechnikai feltárás, 
talajcsere, szennyezett anyag kezelése, ismeretlen közmű kiváltása, rejtett hiba megszüntetése költségét; 
kertépítés, kerítés, térkő, támfal, külső közmű, csapadékvíz-rendszer, medence, napelem, riasztó, 
okosotthon, prémium belsőépítészet költségét; használatbavételhez vagy ingatlan-nyilvántartási 
feltüntetéshez szükséges külön eljárások díjait. Továbbá nem tartalmazza a használatbavételi engedélyezési 
eljáráshoz kapcsolódó minden nemű szolgáltatási díjakat sem, különös tekintettel a tanúsítások, mérnöki 
szolgáltatások díjaira.  

3.4. A Vállalkozó csak olyan anyagot, szerkezetet vagy berendezést köteles beépíteni, amely a 
dokumentációban szerepel, illetve azzal egyenértékű minőséget képvisel. Egyenértékű helyettesítés esetén 
a Vállalkozó a Megrendelőt előzetesen tájékoztatja. 

3.5. A minták, látványtervek, referenciafotók és marketinganyagok tájékoztató jellegűek; a szerződéses 
tartalmat a jóváhagyott műszaki dokumentáció határozza meg. 

4. Megrendelői kötelezettségek 
4.1. A Megrendelő köteles a beruházás jogszerűségéhez szükséges tulajdonosi, társasházi, 
közműszolgáltatói vagy egyéb hozzájárulásokat, nyilatkozatokat és adatokat biztosítani. 

4.2. A Megrendelő köteles a jogszabály alapján őt terhelő eljárásokban közreműködni, ideértve különösen az 
e-napló készenlétbe helyezését, a szükséges meghatalmazások megadását és az adatszolgáltatást. 

4.3. A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban átadni, biztosítani annak 
megközelíthetőségét, valamint – ha a szerződés másként nem rendelkezik – a víz-, villamosenergia- és 
szükség szerinti csatorna-hozzáférést. 

4.4. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a döntésigényes kérdésekben ésszerű határidőn belül írásban 
nyilatkozni; a késedelmes döntés határidő- és költségkövetkezményeit a Megrendelő viseli. 

4.5. A Megrendelő köteles a kivitelezés finanszírozását folyamatosan biztosítani és az esedékes díjakat 
határidőben megfizetni. 

4.6. A Megrendelő felel azért, hogy a Vállalkozó által felhasznált, részére átadott tervek vagy egyéb szellemi 
alkotások felhasználása jogszerű legyen. 

  



Kivitelezési Általános Szerződési Feltételek  Verziószám: 1.1.0 

Plan-Design Építész Stúdió Kft.  plandesign@plandesign.hu 3 

5. Vállalkozói kötelezettségek és jogosultságok 
5.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezést szakszerűen, a szakmai szabályok és jogszabályi követelmények 
betartásával megszervezni és elvégezni. 

5.2. A Vállalkozó jogosult alvállalkozót, beszállítót és más közreműködőt igénybe venni. Az általuk okozott 
szerződésszegésért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el. 

5.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a határidőt, a 
költséget vagy a minőséget lényegesen érinti. 

5.4. A Vállalkozó megtagadhatja a jogszabályba, hatósági előírásba vagy szakmai szabályba ütköző, illetve 
életet, testi épséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető utasítás végrehajtását. 

5.5. A Vállalkozó a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítására köteles írásban figyelmeztetni. A 
figyelmeztetés ellenére fenntartott utasításból eredő következmények a Megrendelőt terhelik. 

6. Munkaterület, felvonulás és közművek 
6.1. A munkaterület átadása-átvétele írásban, jellemzően az e-naplóban vagy külön jegyzőkönyvben történik. 

6.2. A Megrendelő köteles olyan nagyságú és állapotú munkaterületet biztosítani, amely a kivitelezés ésszerű 
megszervezéséhez, anyagtároláshoz, felvonuláshoz és ideiglenes létesítmények elhelyezéséhez szükséges. 

6.3. A munkaterületen kívüli közterület-foglalás, ideiglenes forgalomkorlátozás vagy egyéb külső logisztikai 
feltételek biztosítását a felek a projekt-specifikus szerződésben rendezik; eltérő kikötés hiányában az ilyen 
engedélyezés megszervezése a Vállalkozó feladata, költsége a Megrendelő terhe lehet, ha a szerződéses ár 
azt nem tartalmazza. 

6.4. A Megrendelő viseli a kivitelezéshez szükséges közműhasználat díját, kivéve ha a felek ettől eltérően 
állapodnak meg. 

6.5. A Vállalkozó jogosult a munkaterületen építési konténert, ideiglenes illemhelyet, anyagtárolót, 
törmelékgyűjtőt és egyéb szükséges ideiglenes létesítményt elhelyezni. 

7. Határidők, teljesítési idő és határidő-módosulás 
7.1. A kivitelezés megkezdésének feltétele különösen a munkaterület megfelelő átadása, a szükséges 
dokumentáció rendelkezésre állása, az e-napló készenlétbe helyezése, a kezdéshez szükséges megrendelői 
nyilatkozatok és az esedékes előleg megfizetése. 

7.2. A teljesítési határidő automatikusan vagy a felek írásbeli rögzítése alapján meghosszabbodik mindazon 
időtartammal, amely alatt a munkavégzés a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból nem vagy nem megfelelő 
ütemben végezhető. 

7.3. Ilyen ok különösen: tartós fagy, rendkívüli csapadék, vihar, hőségriadó vagy más időjárási-technológiai 
akadály; hatósági vagy közműszolgáltatói késedelem; vis maior; megrendelői késedelem; pótmunka; 
tervmódosítás; rejtett hiba; talaj- vagy közműviszonyok eltérése; anyagbeszerzési ellehetetlenülés vagy 
aránytalan akadály. 

7.4. A Vállalkozó jogosult előteljesítésre, feltéve hogy ez a Megrendelő oldalán aránytalan terhet nem okoz. 

7.5. A határidőbe nem számít bele az a szünetelési idő, amely a Megrendelő fizetési késedelme vagy 
adatszolgáltatási mulasztása miatt következik be. 
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8. Vállalkozói díj, átalánydíj, pótmunka és többletmunka 
8.1. A vállalkozói díj jellege a projekt-specifikus szerződés szerint lehet átalánydíj, tételes elszámolás vagy 
vegyes konstrukció. 

8.2. Átalánydíj esetén a Vállalkozó a szerződésben meghatározott műszaki tartalom megvalósítását a 
megállapított díjért vállalja; a díj a szerződéskötéskor ismert és kellő gondossággal előre látható költségeket 
tartalmazza. 

8.3. Pótmunka kizárólag a Megrendelő írásbeli megrendelése alapján végezhető és számolható el kivéve, ha 
a felek sürgős műszaki szükség esetére külön eljárást állapítanak meg. 

8.4. Előre nem látható többletmunka esetén a Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni a 
többletmunka okát, terjedelmét, várható idő- és díjhatását. Az ilyen munka elszámolására csak akkor 
jogosult, ha annak szükségessége kellően dokumentált és az az átalánydíj körében ésszerűen nem volt 
kalkulálható. 

8.5. A Megrendelő által választott magasabb minőségű, többletfunkciójú vagy eltérő márkájú termék, 
szerkezet vagy berendezés árkülönbözete, továbbá annak esetleges járulékos beépítési többletköltsége a 
Megrendelőt terheli. 

8.6. A szerződéses ár a szerződéskötés időpontjában ismert árszintre épül. Ha a szerződéskötés és beszerzés 
között az építőipari alapanyag, energia, fuvar vagy munkaerőköltség rendkívüli és igazolt mértékben 
emelkedik, a felek kötelesek a díjmódosításról jóhiszeműen egyeztetni. A szerződéskötés időpontjában 
ismertetett árszint (Tartalmazza: Árajánlat) és az igazolt mértékben emelkedett díjak közötti árkülönbözet 
Megrendelőt terheli. Ennek részletes szabályait felek a projekt-specifikus kivitelezési szerződésben vagy 
külön árkockázati klauzulában rögzítik. 

8.7. Az elszámolás alapja elsődlegesen a szerződéses egységár, ennek hiányában a Vállalkozó tételes 
ajánlata, illetve indokolt esetben dokumentált önköltség + vállalkozói díj. 

9. Fizetési feltételek és számlázás 
9.1. A Vállalkozó előlegbekérő, díjbekérő, előlegszámla, részszámla és végszámla kiállítására jogosult a 
szerződésben meghatározott feltételek szerint. 

9.2. A számlák fizetési határideje a projekt-specifikus szerződésben meghatározott; eltérő kikötés hiányában 
részszámla esetén legalább 8 naptári nap, végszámla esetén legalább 15 naptári nap. 

9.3. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 

9.4. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó jogosult a teljesítést – megfelelő előzetes írásbeli 
felszólítást követően – részben vagy egészben felfüggeszteni. A felfüggesztés időtartamával a teljesítési 
határidő meghosszabbodik, a levonulás és visszavonulás költsége pedig a Megrendelőt terhelheti. 

9.5. A Vállalkozó jogosult a helyszínre szállított, de még be nem épített anyagok, valamint a már elvégzett 
munkák értékét is leszámlázni, ha azok a szerződéses teljesítés részei és dokumentáltan a projekthez 
kapcsolódnak. 

9.6. Ha jogszabály alapján a fordított adózás feltételei nem állnak fenn, a Vállalkozó az általános forgalmi adót 
a hatályos áfaszabályok szerint számítja fel. 
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10. Minőség, anyagok és helyettesítés 
10.1. A Vállalkozó a beépített termékek megfelelőségét a vonatkozó teljesítménynyilatkozatokkal, 
megfelelőségi vagy egyéb szükséges dokumentumokkal igazolja, amennyiben az adott termékkörre ez 
jogszabály szerint irányadó. 

10.2. Az anyagok és termékek kiválasztásánál a műszaki leírás, ajánlat, jóváhagyott minták és a 
rendeltetésszerű használat követelményei az irányadók. 

10.3. Ideiglenes készlethiány vagy megszűnt gyártás esetén a Vállalkozó azonos vagy egyenértékű termék 
alkalmazását javasolhatja. Ha ez költség- vagy határidőhatással jár, azt előzetesen jelzi. 

10.4. A Megrendelő által közvetlenül beszerzett anyagok, termékek vagy berendezések minőségéért, 
mennyiségéért, szállítási határidejéért és kompatibilitásáért a Megrendelő felel; az ezekből eredő többletidő 
és többletköltség a Megrendelőt terheli. 

11. Ellenőrzés, utasítás, e-napló és kommunikáció 
11.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezést ellenőrizni, de az ellenőrzés nem mentesíti a Vállalkozót a 
szerződésszerű teljesítés felelőssége alól, és nem eredményezheti a munkaszervezés indokolatlan 
akadályozását. 

11.2. Eltakarásra kerülő munkarészekről a Vállalkozó a Megrendelőt vagy képviselőjét megfelelő időben 
értesíti. Ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztja, a feltárás költségét akkor köteles viselni, ha az 
ellenőrzött rész utóbb megfelelőnek bizonyul. 

11.3. A Felek a szerződéses nyilatkozatokat elsősorban írásban teszik meg. Az e-mail útján tett nyilatkozat a 
másik félhez történő megérkezéssel hatályos, feltéve hogy a felek a szerződésben ezt lehetővé tették. A 
szerződés módosítása és megszüntetése kizárólag írásbeli, aláírt okirattal érvényes. 

11.4. Az e-naplóba tett bejegyzések – ha jogszabály vagy a szerződés így rendelkezik – a kommunikáció 
hivatalos részét képezik. A Vállalkozó jogosult a szerződést és annak gazdasági érdekeket nem sértő 
adatváltozatát az e-naplóba feltölteni, ha ezt jogszabály megköveteli. 

11.5. A Felek kötelesek a döntésigényes kérdésekben egymásnak észszerű, legalább 3–5 munkanapos 
határidőn belül érdemi választ adni, kivéve sürgős műszaki vagy biztonsági kérdés esetén. 

12. Munkavédelem, környezetvédelem, hulladékkezelés 
12.1. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a munkavédelmi, tűzvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat 
betartani és betartatni. 

12.2. A jogszabály által előírt esetben a Vállalkozó elkészíti vagy elkészítteti a szükséges munkabiztonsági és 
egészségvédelmi tervet, továbbá megteszi a bejelentési kötelezettségeket. 

12.3. A Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékokat a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, 
nyilvántartani és jogosult kezelőnek átadni. 

12.4. A Vállalkozó törekszik arra, hogy a munkaterületről eredő por-, zaj- és rezgésterhelés a jogszabályi 
határértékeken belül maradjon; a normál építési tevékenységgel együtt járó átmeneti terhelést a Megrendelő 
tudomásul veszi. 
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13. Rejtett hibák, előre nem látható körülmények, közmű- és talajkockázat 
13.1. Ha a kivitelezés során olyan rejtett szerkezeti, talajmechanikai, nedvességi, közmű-, statikai vagy egyéb 
körülmény merül fel, amely a szerződéskötéskor kellő gondossággal nem volt felismerhető, a Vállalkozó erről 
haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. 

13.2. Az ilyen körülményből eredő szükséges műszaki beavatkozás, tervmódosítás, többletidő vagy 
többletköltség – ha az nem a Vállalkozó hibájából ered – pótmunka vagy előre nem látható többletmunka 
jogcímén elszámolható. 

13.3. A Vállalkozó nem felel olyan késedelemért vagy többletköltségért, amelyet a közműszolgáltató, 
hatóság, szakhatóság, közútkezelő vagy más külső szervezet eljárása, késedelme vagy elutasítása okoz. 

14. Műszaki átadás-átvétel 
14.1. A Vállalkozó a munkát készre jelenti, és kezdeményezi a műszaki átadás-átvételi eljárást. 

14.2. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvben rögzítik a hibákat, hiányokat, azok súlyát, valamint a 
kijavítás és pótlás határidejét. 

14.3. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg jelentéktelen, a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozó hiba miatt. 

14.4. Az átadás-átvétel lezárásának feltétele a szerződés szerinti átadási dokumentáció rendelkezésre 
bocsátása a szükséges körben, különösen a megfelelőségi iratok, kezelési-karbantartási útmutatók, 
nyilatkozatok és jegyzőkönyvek átadása. 

14.5. A kárveszély a sikeres átadás-átvétellel, illetve a Megrendelő jogalap nélküli átvétel-megtagadása 
esetén a megtagadás időpontjával a Megrendelőre száll át. 

15. Jótállás, kellékszavatosság, hibabejelentés 
15.1. A Vállalkozó jótállási és kellékszavatossági felelőssége a hatályos jogszabályok szerint áll fenn. 
Lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállás esetén a jogszabály szerinti jótállási időtartamok irányadók. 

15.2. A Megrendelő a hibát annak észlelését követően köteles haladéktalanul, lehetőleg írásban bejelenteni, 
a hiba jellegének, helyének és észlelési idejének megjelölésével. 

15.3. Sürgős, rendeltetésszerű használatot akadályozó vagy további kárral fenyegető hiba esetén a Vállalkozó 
a hiba kivizsgálását soron kívül megkezdi, figyelembe véve az anyagbeszerzési és hozzáférési feltételeket. 

15.4. A Vállalkozó nem felel a nem rendeltetésszerű használatból, karbantartási mulasztásból, idegen 
beavatkozásból, a Megrendelő által okozott sérülésből, elemi kárból vagy természetes elhasználódásból 
eredő hibákért. 

15.5. A felek – ha a projekt jellege indokolja – 12 hónapos utó-felülvizsgálatot tarthatnak, amelynek keretében 
a rendeltetésszerű használat mellett jelentkező hibák külön jegyzőkönyvben rögzíthetők. 
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16. Tulajdonjog, kárveszély, őrzés 
16.1. A beépített anyagok és szerkezetek tulajdonjoga – eltérő megállapodás hiányában – azok ellenértékének 
megfizetésével száll át a Megrendelőre. 

16.2. A munkaterületen elhelyezett, még be nem épített anyagok őrzéséről főszabály szerint a Vállalkozó 
gondoskodik a munkaterület visszaadásáig, de a Megrendelő köteles minden tőle elvárható módon 
biztosítani az ingatlan zárhatóságát, megközelíthetőségét és vagyonvédelmét. 

16.3. Ha a Megrendelő a kész munkát jogellenesen nem veszi át, a Vállalkozó jogosult az indokolt őrzési, 
tárolási és állagmegóvási költségek érvényesítésére, továbbá a még nem kifizetett és nem felhasznált 
anyagok elszállítására is. 

17. Szerződésszegés, kötbér, felfüggesztés, felmondás 
17.1. A Vállalkozó a neki felróható késedelem esetén a projekt-specifikus szerződés szerinti késedelmi 
kötbért fizet. Amennyiben a projekt specifikus szerződésben nem felek nem rögzítik annak mértékét, 
késedelmi kötbér mértéke a nettó Vállalkozói Díj napi 0,005 ezrelékének megfelelő összeg.  

17.2. A Vállalkozó késedelméből eredő kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be, ha a késedelem oka 
megrendelői késedelem, pótmunka, vis maior vagy más, a Vállalkozó érdekkörén kívüli körülmény. 

17.3. A Megrendelő fizetési késedelme, adatszolgáltatási vagy együttműködési kötelezettségének súlyos 
megszegése esetén a Vállalkozó jogosult a munkát felfüggeszteni, majd eredménytelen póthatáridő után a 
szerződést felmondani, vagy attól elállni, amennyiben a jogi feltételek fennállnak. 

17.4. A felek bármelyike jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén, különösen teljesítésmegtagadás, tartós fizetési késedelem, jogellenes utasítás 
kikényszerítése, együttműködés tartós hiánya vagy fizetésképtelenségi eljárás esetén. Ha a teljesítés 
valamelyik fél jogszerű elállása, vagy felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős fél a vállalkozói 
díj 10 (tíz) százalékának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

17.5. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét. 

17.6. A szerződés megszűnésekor a felek kötelesek egymással elszámolni; a Vállalkozó jogosult a 
megszűnésig elvégzett munka, beszerzett és helyszínre szállított anyagok, valamint az indokolt levonulási 
költség elszámolására. 

18. Vis maior 
18.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, elháríthatatlan, a felek érdekkörén kívül eső külső 
esemény, amely a szerződés teljesítését átmenetileg, vagy tartósan akadályozza. (Különös tekintettel, de 
nem kizárólag: háború, polgárháború, terrorcselekmény, forradalom, felkelés, zavargás, sztrájk vagy 
általános munkabeszüntetés, különösen országos vagy ágazati szinten, járvány vagy pandémia, hatósági 
zárlat, karantén vagy rendkívüli állami korlátozás, természeti katasztrófa, árvíz, földrengés, tűzvész, vihar, 
orkán vagy tornádó, villámcsapás, földcsuszamlás vagy omlás, rendkívüli hóhelyzet, jégkár vagy más 
szélsőséges időjárási esemény, robbanás, háborús vagy katonai mozgósítás, import- vagy exporttilalom, 
állami vagy hatósági intézkedés miatt bekövetkező anyaghiány, közműszolgáltatás tartós és elháríthatatlan 
kiesése, országos közlekedési vagy logisztikai blokád, előre nem ismert régészeti vagy lőszermentesítési 
kényszerhelyzet, valamint olyan jogszabályváltozás vagy hatósági tiltás, amely a teljesítést átmenetileg vagy 
végleg ellehetetleníti.) 

18.2. Vis maior esetén az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, és minden ésszerű 
intézkedést megtenni a károk mérséklésére. 
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18.3. A vis maior tartamával a teljesítési határidő meghosszabbodik; ha a teljesítés végleg ellehetetlenül, a 
felek a megszűnés és elszámolás szabályait külön egyeztetik a Ptk. rendelkezései szerint. 

18.4. A szokásos, évszaknak megfelelő időjárás önmagában nem vis maior, de lehet technológiai akadály, 
amely a határidő számítását érinti. 

19. Titoktartás, jóhírnév-védelem és kommunikációs fegyelem 
19.1. A felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti, műszaki, árazási és személyes 
adatokat bizalmasan kezelni, és azokat harmadik személy részére csak jogszabály vagy a másik fél előzetes 
írásbeli hozzájárulása alapján adhatják át. 

19.2. A Vállalkozó, annak közreműködői és alvállalkozói kötelesek a Megrendelővel, a többi közreműködővel 
és a beruházással kapcsolatban jóhiszeműen, a jóhírnév sérelme nélkül eljárni; helyszíni konfliktust, 
problémát vagy műszaki akadályt haladéktalanul a Megrendelő felé kell jelezni, nem pedig harmadik 
személyek felé kell kommunikálni. 

19.3. A titoktartási, jóhírnév-védelmi vagy haladéktalan jelzési kötelezettség megszegése esetén a 
Megrendelő – ha ezt a projekt-specifikus szerződés külön rögzíti – jogosult arányos összeget visszatartani, 
illetve a ténylegesen felmerült kárát és egyéb jogkövetkezményeket érvényesíteni a hatályos jog szerint. 

19.4. A referencia-fotózás, hirdetőtábla elhelyezése és marketingcélú felhasználás csak a projekt-specifikus 
szerződésben vagy külön hozzájárulásban rögzített körben megengedett. 

20. Felelősségbiztosítás, adatkezelés, vegyes és záró szabályok 
20.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenységéhez előírt kötelező vagy a szerződésben vállalt 
felelősségbiztosítással, és azt a jogviszony fennállása alatt fenntartja. 

20.2. A felek a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi szabályok 
szerint kezelik. A szerződés teljesítése során átadott személyes adat kizárólag a jogviszony teljesítésével 
összefüggő célból használható fel. 

20.3. Ha valamely szerződéses rendelkezés érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a szerződés 
többi részének érvényességét; az érintett kikötés helyébe a jogszabályi rendelkezés, ennek hiányában a felek 
eredeti gazdasági céljához legközelebb álló értelmezés lép. 

20.4. A jogviták rendezésére a magyar jog irányadó. A felek vitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg 
rendezni; ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el. 
Fogyasztó Megrendelővel kötött szerződés esetén a kötelező illetékességi szabályoktól a fogyasztó 
hátrányára eltérni nem lehet. 

20.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyv, az építőipari 
kivitelezési tevékenységre, az e-naplóra, a lakásépítési jótállásra, az építésügyi eljárásokra, a 
munkavédelemre, az építési termékekre és az általános forgalmi adóra vonatkozó hatályos jogszabályok 
irányadók. 

21. Jogszabályi háttér – irányadó főbb normák 
21.1. A jelen ÁSZF összeállításakor különösen az alábbi, 2026. márciusában hatályos jogforrások szerkezetét 
vettük figyelembe: 2013. évi V. törvény (Ptk.); 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési 
tevékenységről; 1997. évi LXXVIII. törvény és a kapcsolódó építésügyi/egyszerű bejelentési szabályok; 
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet; 181/2003. (IX. 5.) Korm. rendelet; 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet; 
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4/2002. (II. 20.) SzCsM–EüM együttes rendelet; valamint az általános forgalmi adóra és a polgári 
perrendtartásra vonatkozó hatályos szabályok. 

21.2. Mivel az építésügyi környezet gyakran változik, a konkrét projekt használata előtt, felek részére indokolt 
egy ügyvédi vagy jogi megfelelőségi ellenőrzés, különösen fogyasztói szerződés, speciális finanszírozás, 
támogatás, társasházi beruházás vagy generálkivitelező–alvállalkozó lánc esetén. 

21.3. Külön figyelmet igényel minden olyan projekt, amely támogatással, banki finanszírozással, 
fogyasztóvédelmi szabályok által erősen érintett lakossági megrendeléssel, társasházi környezettel, 
műemléki vagy helyi védettséggel, illetve speciális technológiával valósul meg; ilyen esetben a projekt-
specifikus szerződésben további különös rendelkezések indokoltak. 

21.4. A Vállalkozó által alkalmazott mintaszöveg nem helyettesíti az egyedi tényállásra szabott ügyvédi 
felülvizsgálatot, azonban alkalmas arra, hogy a tipikus kivitelezési kockázatokat és eljárásrendet 
szerződésesen rendezze. 

22. Tervezéshez kapcsolódó együttműködés és tervmódosítások 
22.1. Ha a kivitelezés alapjául szolgáló tervdokumentációt nem a Vállalkozó készítette, a Vállalkozó kizárólag 
a kivitelezhetőség keretei között, a részére átadott dokumentáció alapján köteles teljesíteni. A terv hibájáért, 
hiányosságáért vagy ellentmondásáért a Vállalkozó csak annyiban felel, amennyiben az felismerhető volt és 
arra a Megrendelőt nem figyelmeztette. 

22.2. A tervmódosítások, módosított műszaki igények, megváltozott helyiségprogramok, más műszaki 
megoldás választása, nyílásméret-változás, gépészeti vagy villamos koncepció módosítása rendszerint 
pótmunka- és határidőhatással járnak; ezekről a Vállalkozó jogosult külön ajánlatot adni. 

22.3. Amennyiben a tervmódosítás hatósági, tervezői vagy statikai egyeztetést igényel, a kapcsolódó 
többletidő a teljesítési határidőt módosítja. A tervezői és szakági módosítások költségeit főszabály szerint a 
Megrendelő viseli, kivéve ha a módosítás oka a Vállalkozó hibás teljesítése. 

22.4. A gyártmányterv, üzemi vagy szerelési részletterv elkészítése csak abban a körben a Vállalkozó feladata, 
amelyre ezt a szerződés vagy az ajánlat kifejezetten tartalmazza. 

22.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kivitelezés közbeni változtatások láncreakciószerűen érinthetik 
a szakági munkákat, sorrendiséget, anyagrendelést és költségvetést is. 

23. Megrendelői anyagválasztás és döntési határidők 
23.1. Azoknál a termékcsoportoknál, ahol a végleges választást a Megrendelő teszi meg – különösen 
burkolatok, beltéri ajtók, szaniterek, csaptelepek, világítótestek, kapcsolók, festékszínek, homlokzati színek, 
díszítőelemek, fogantyúk, kiegészítők –, a Vállalkozó választási határidőt jogosult meghatározni. 

23.2. Ha a Megrendelő a választási határidőt elmulasztja, a Vállalkozó jogosult a kivitelezést az érintett 
munkarészben felfüggeszteni, vagy – ha a szerződés ezt lehetővé teszi – a korábban egyeztetett alapáras 
termék alkalmazásával teljesíteni. 

23.3. A mintakönyvből, bemutatóteremből vagy katalógusból történő kiválasztás nem mentesíti a 
Megrendelőt annak ellenőrzése alól, hogy a választott termék méretben, készleten, szállítási időben, 
technikai paraméterben és árban megfelel-e a projekt kereteinek. 

23.4. A Megrendelő által közvetlenül rendelt termékek késedelmes, hiányos vagy hibás szállítása nem róható 
a Vállalkozó terhére. A Vállalkozó az ilyen késedelem miatt felmerülő többletköltséget – ideértve a 
visszatérési, újrakiszállási, tárolási, újraszervezési költséget – jogosult érvényesíteni. 
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23.5. A Megrendelő által választott termékekről javasolt írásos jóváhagyási nyilvántartást vezetni, hogy az 
egyeztetések később egyértelműen rekonstruálhatók legyenek. 

24. Készletszint, beszállítói kockázat és beépíthetőség 
24.1. A szerződéses ajánlat jellemzően a szerződéskötéskor ismert gyártói, nagykereskedelmi és 
kiskereskedelmi feltételekre épül. A Vállalkozó nem vállal felelősséget azért, ha egy adott márka, szín, típus 
vagy méretközben megszűnik, tartósan hiánycikké válik vagy importkorlátozás alá esik. 

24.2. Ha a termék elérhetetlenné válik, a Vállalkozó jogosult azzal egyenértékű műszaki megoldást javasolni. 
Ha a Megrendelő ettől eltérő, drágább vagy hosszabb határidejű terméket kér, az ennek megfelelően 
módosítja a díjat és határidőt. 

24.3. Beépíthetőségi okból a Vállalkozó jogosult a termék beépítését megtagadni, ha az a tervekkel, 
szabványos kialakítással, gyártói előírással vagy rendeltetésszerű használattal ellentétes lenne. 

24.4. A Vállalkozó nem köteles olyan termék átvételére vagy beépítésére, amely sérült, nem azonosítható, 
nem rendelkezik a szükséges műszaki dokumentációval vagy garanciális háttérrel. 

24.5. Az egyedi gyártású vagy egyedi méretre készülő termékek – különösen nyílászárók, bútorok, 
acélszerkezetek, üvegfalak, lépcsők és egyéb, kifejezetten a Projekt részére gyártott elemek – megrendelése 
előtt a méretek, műszaki tartalom, anyagválasztás, szín, osztásrend, csomóponti kialakítás és egyéb 
részlettervek véglegesítése a Megrendelő fokozott együttműködését igényli. Vállalkozó jogosult az ilyen 
egyedi gyártású termékek beszerzéséhez, megrendeléséhez vagy legyártatásához szükséges ellenértéket, 
illetve annak előlegként meghatározott részét a Megrendelőtől előzetesen kérni, és a megrendelést csak az 
ehhez kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítését követően megindítani. 

25. Építési napló, dokumentálás és bizonyítás 
25.1. A Felek rögzítik, hogy az elektronikus építési napló a kivitelezési folyamat hivatalos dokumentációs 
eszköze. Az e-naplóban tett bejegyzések, csatolmányok, teljesítésigazolások és észrevételek jelentős 
bizonyító erővel bírnak. 

25.2. A Megrendelő köteles biztosítani, hogy az e-napló megnyitása, készenlétbe helyezése és a szükséges 
jogosultságok megadása időben megtörténjen. Ennek elmaradása a kivitelezés megkezdését akadályozhatja. 

25.3. A Vállalkozó jogosult fényképes, videós vagy más műszaki dokumentációt készíteni a kivitelezésről, 
különösen az eltakarás előtt álló munkarészekről, a rejtett körülményekről, a hibákról és a készre jelentett 
állapotról. 

25.4. A felek közötti vitában a dokumentált tényállás, e-napló-bejegyzés, helyszíni jegyzőkönyv, fénykép, e-
mail vagy aláírt teljesítésigazolás kiemelt jelentőségű. Ezért indokolt minden lényeges változást és döntést 
írásban rögzíteni. 

25.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szóban vagy telefonon adott utasítások félreértésekhez, hibás 
teljesítéshez vagy elszámolási vitákhoz vezethetnek, ezért a Vállalkozó jogosult az ilyen utasítások írásbeli 
megerősítését kérni. Jelen ÁSZF szempontjából írásbeli nyilatkozatnak vagy közlésnek minősül különösen az 
e-mailben, SMS-ben, továbbá a felek által előzetesen elfogadott chat- vagy üzenetküldő alkalmazásokon 
keresztül megküldött üzenet is, feltéve, hogy annak tartalma, időpontja és feladója utóbb egyértelműen 
azonosítható. 
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26. Műszaki egyenértékűség és eltérések kezelése 
26.1. A tervben vagy ajánlatban név szerint megjelölt gyártó vagy márka főszabály szerint minőségi kategóriát 
jelöl. A Vállalkozó jogosult egyenértékű termék alkalmazására, ha annak műszaki jellemzői, esztétikai szintje 
és rendeltetésszerű használhatósága nem rosszabb a megjelöltnél. 

26.2. Nem minősül hibás teljesítésnek a tervtől való olyan eltérés, amely a rendeltetésszerű használatot, 
biztonságot, tartósságot vagy esztétikai megjelenést érdemben nem rontja, és amelyet a technológia, 
készlethelyzet vagy kivitelezési racionalitás indokol. 

26.3. A minimális, szakmailag elfogadott méret-, szint- vagy színeltérés, továbbá a természetes anyagok 
struktúra- és árnyalatkülönbsége nem alapoz meg hibás teljesítési kifogást, amennyiben a szakmai tűrések 
között marad. 

26.4. A Megrendelő által választott természetes anyagoknál – pl. kő, fa, fa furnér, kerámia, mikrocement, 
vakolat – a gyártási, égetési, erezeti és színárnyalatbeli különbségek a termék természetéből fakadnak. 

26.5. Mintafelület készítése esetén a mintafelület a későbbi teljesítés értelmezési alapja lehet, feltéve hogy a 
felek ezt kifejezetten rögzítik. 

27. Részteljesítés, használatba adás és korai birtokbaadás 
27.1. A Felek megállapodhatnak részteljesítésben, szakaszos átadásban vagy egyes munkarészek korábbi 
birtokbaadásában. Ilyenkor a birtokba adott rész vonatkozásában a kárveszély és az üzemeltetési felelősség 
a Megrendelőre száll át. 

27.2. Ha a Megrendelő a teljes műszaki átadás-átvétel előtt használatba veszi az épületet vagy annak egy 
részét, ez nem jelenti automatikusan a hibátlan teljesítés elismerését, de az ebből eredő állagváltozás, 
sérülés, fokozott takarítási vagy védelmi igény a Megrendelő terhére eshet. 

27.3. A korai birtokbaadás, beköltözés, bútorozás vagy párhuzamos saját szakági munka csak a Vállalkozóval 
egyeztetve történhet, mert ez a befejező munkákat akadályozhatja és garanciális kérdéseket vethet fel. 

27.4. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása vagy egyeztetés nélkül az építési 
területet, annak egy részét, illetve az elkészült vagy részben elkészült munkarészeket használatba veszi, 
birtokba veszi, beköltözik, bútorozást végez, tárgyakat helyez el, vagy saját, illetve harmadik személy szakági 
munkáját megkezdi, úgy az az érintett munkarész tekintetében a teljesítés elfogadásának, valamint az átadás-
átvétel megindulásának, illetve — nyilvánvaló és a használatot nem akadályozó hibák kivételével — a 
teljesítés szerződésszerűségének elismeréseként értelmezhető. Ilyen esetben a Vállalkozó nem felel azokért 
a hibákért, sérülésekért, többletköltségekért, késedelmekért vagy garanciális vitákért, amelyek az egyeztetés 
nélküli használatból, birtokbavételből vagy párhuzamos munkavégzésből erednek. 

27.5. A Vállalkozó jogosult az átadott munkarészek tekintetében külön jegyzőkönyvet felvenni, és ezekre 
külön teljesítésigazolást, valamint részszámlát kiállítani. 

27.6. A részleges használatba vételhez kapcsolódó ideiglenes állapotok – pl. be nem szerelt kiegészítők, 
végleges finombeállítás hiánya – nem minősülnek feltétlenül hibának, ha ezt a Felek rögzítették. 

28. Harmadik személyek, párhuzamos vállalkozók, megrendelői szakágak 
28.1. Ha a munkaterületen a Vállalkozón kívül más vállalkozó vagy a Megrendelő saját embere is dolgozik, a 
Megrendelő köteles a munkavégzések összehangolását biztosítani vagy erre koordinátort kijelölni. 
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28.2. A Vállalkozó nem felel a más vállalkozó által okozott hibáért, késedelemért, újramunkálásért, 
szennyezésért vagy rongálásért. Az ilyen eseményekből eredő többletköltség a Megrendelőt terheli, aki azt a 
tényleges károkozóval szemben érvényesítheti. 

28.3. A Vállalkozó jogosult megtagadni olyan munkarész átvételét vagy ráépülő szakági munka megkezdését, 
amelyet más vállalkozó hibásan, dokumentálatlanul vagy előírásellenesen készített el. 

28.4. Ha a Megrendelő bizonyos szakágakat maga szervez – például konyha, klíma, riasztó, árnyékolás, 
bútorgyártás, kertöntözés –, úgy e szakágak késedelme vagy műszaki ütközése a Vállalkozó határidejét és 
költségeit is érintheti. 

28.5. Célszerű a projekt-specifikus szerződésben egyértelműen rögzíteni, mely szakágak tartoznak a 
Vállalkozó és melyek a Megrendelő felelősségi körébe. 

28.6. Amennyiben a Megrendelő a kivitelezés egyes szakágait maga szervezi, a felelősségi határok, a műszaki 
illeszkedések, valamint az esetleges ütemezési és teljesítési kockázatok átlátható kezelése érdekében 
javasolt, hogy a Megrendelő saját költségén műszaki ellenőrt alkalmazzon. 

29. Időjárási és technológiai korlátok részletes szabályai 
29.1. A külső munkák – ideértve alapozás, betonozás, falazás, homlokzati hőszigetelés, vakolás, tetőfedés, 
külső burkolás, térkövezés, kültéri festés – időjárásfüggő tevékenységek. Ezek elvégzése csak a gyártói és 
technológiai előírások mellett várható el. 

29.2. A Vállalkozó jogosult a munkát átmenetileg leállítani, ha a hőmérséklet, csapadék, páratartalom, 
szélterhelés vagy más környezeti feltétel a megfelelő minőségben való teljesítést veszélyezteti. 

29.3. A technológiai száradási, kötési, pihentetési, szellőztetési vagy terhelési idők a határidő részét képezik; 
ezen időtartamok nem rövidíthetők le úgy, hogy a minőség vagy tartósság kockázatossá váljon. 

29.4. A Megrendelő nem követelheti olyan ütemezés fenntartását, amely a szakmai szabályokkal 
nyilvánvalóan ellentétes lenne. A Vállalkozó ilyen esetben jogosult az ütemterv módosítására. 

29.5. Amennyiben a Vállalkozó téli vagy rendkívüli körülmények közötti technológiát alkalmaz a Megrendelő 
kérésére, ennek többletköltségét és kockázatait a Felek külön rögzítik. 

30. Takarás, védelem, állagmegóvás és takarítás 
30.1. A Vállalkozó köteles a már elkészült munkarészeket az ésszerűen elvárható mértékben megóvni, 
azonban a végső tisztasági és átadási állapotot a párhuzamos munkák, költözés vagy idegen szakágak utólag 
rontják. 

30.2. A Vállalkozó nem felel az átadás után vagy más vállalkozó belépését követően keletkező koszolódásért, 
karcolásért, sérülésért, kivéve ha azt bizonyíthatóan ő okozta. 

30.3. A szerződéses ár eltérő kikötés hiányában építési takarítást tartalmazhat, de nem foglalja magában a 
teljes körű, költözés előtti finomtakarítást, ablakpolírozást, építés utáni extra takarítást vagy kertészeti 
rendbetételt. 

30.4. A Megrendelő köteles az átadott munkarészeket rendeltetésszerűen használni és megóvni; a nem 
megfelelő szellőztetés, páraterhelés, fűtetlenség vagy túl korai igénybevétel garanciális problémákat 
okozhat. 

30.5. A Vállalkozó jogosult az átadáskor fényképes állapotdokumentációt készíteni az esetleges későbbi 
állagviták elkerülése érdekében. 
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31. Teljesítésigazolás és teljesítési vita kezelése 
31.1. A teljesítésigazolás alapja lehet műszaki készültségi fok, tételes felmérés, e-napló-bejegyzés, helyszíni 
jegyzőkönyv vagy ezek kombinációja. 

31.2. A Megrendelő a Vállalkozó teljesítésigazolási kérelmére ésszerű határidőn belül köteles érdemben 
nyilatkozni. Indokolatlan hallgatás vagy alaptalan elutasítás esetén a Vállalkozó jogosult ismételt felszólítást 
követően a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján számlát kibocsátani. 

31.3. Ha a Felek a teljesítés mértékében vitában állnak, célszerű közös helyszíni jegyzőkönyvet vagy szakértői 
felmérést készíteni. A vita nem érinti azokat a tételeket, amelyek teljesítése nem vitás. 

31.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg a részszámla teljes összegének megfizetését olyan csekély értékű 
kifogás miatt, amely a számlázott teljesítéshez képest elenyésző súlyú; az arányos visszatartás és a hiba 
külön kezelése ajánlott. 

31.5. A végszámla kiállítására a Vállalkozó a szerződésben meghatározott feltételek teljesülésekor jogosult, 
akkor is, ha az átadás-átvétel során jelentéktelen hibák fennmaradnak. 

32. Garanciális bejárás, karbantartás és üzemeltetői kötelezettségek 
32.1. A Vállalkozó által beépített rendszerek – különösen gépészeti, villamos, szellőzési, burkolati, faipari vagy 
acélszerkezeti megoldások – megfelelő működéséhez rendeltetésszerű használat és rendszeres 
karbantartás szükséges. 

32.2. A Megrendelő köteles betartani a kezelési és karbantartási útmutatókat, a szükséges felülvizsgálatokat 
elvégeztetni, és az ebből származó iratokat megőrizni. 

32.3. Az elmaradt karbantartásból fakadó hibákért a Vállalkozó nem felel, ideértve különösen a szilikonok, 
fugák, mozgó alkatrészek, szűrők, fűtési rendszerek, vízkezelés vagy kültéri faelemek állapotromlását. 

32.4. A Vállalkozó jogosult a hibabejelentés kivizsgálásakor ellenőrizni, hogy a bejelentett jelenség 
rendeltetésszerű használat mellett és a karbantartási kötelezettség teljesítése mellett keletkezett-e. 

32.5. A garanciális javítások szervezése során a Megrendelő köteles a Vállalkozó részére hozzáférést 
biztosítani és az időpont-egyeztetésben együttműködni. 

33. Fogyasztói megrendelőkre vonatkozó külön rendelkezések 
33.1. Ha a Megrendelő fogyasztónak minősül, a szerződés és az ÁSZF értelmezése során figyelembe kell venni 
a fogyasztóvédelmi, tisztességtelen szerződési feltételekre, tájékoztatásra és jogérvényesítésre vonatkozó 
kötelező szabályokat. 

33.2. Fogyasztóval kötött szerződésben kerülni kell az olyan kikötéseket, amelyek a bizonyítási terhet 
indokolatlanul áthárítják, a jogérvényesítést aránytalanul nehezítik, vagy a fogyasztót a kötelező bírósági 
illetékességi szabályoktól hátrányosan eltérő helyzetbe hozzák. 

33.3. Ha a szerződéskötés módja vagy körülménye miatt külön fogyasztói tájékoztatási kötelezettség áll fenn, 
annak teljesítéséről külön dokumentáltan kell gondoskodni. 

33.4. Fogyasztó Megrendelő esetén a kommunikációnak közérthetőnek, átláthatónak és dokumentáltnak kell 
lennie, különösen a díjemelés, pótmunkák, határidőmódosítás és hibakezelés terén. 

33.5. A jelen ÁSZF-et fogyasztói szerződés esetén minden egyedi projekt előtt külön megfelelőségi 
szempontból javasolt felülvizsgálni. 
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34. Vállalkozó–alvállalkozó lánc esetére alkalmazható külön klauzulák 
34.1. Ha a Vállalkozó maga is alvállalkozóként jár el, a szerződésben egyértelműen rögzíteni kell, hogy a 
Megrendelő által átadott információk, határidők és műszaki egyeztetések milyen csatornán és milyen 
elsőbbséggel érvényesülnek a generálkivitelezői láncban. 

34.2. Alvállalkozói helyzetben indokolt külön szabályozni a munkaterület-hozzáférés, összehangolás, 
minőség-ellenőrzés, dokumentáció és teljesítésigazolás rendjét. 

34.3. Ha a Vállalkozó más fővállalkozó vagy generálkivitelező alá dolgozik, nem viseli annak a késedelmét 
vagy hibáját, kivéve ha azt saját hibája is okozza. 

34.4. A lánctartozás, teljesítésigazolási késedelem és más közreműködő mulasztása elleni védelem 
érdekében célszerű a fizetési biztosítékokat, visszatartásokat és teljesítésigazolási határidőket a projekt-
specifikus szerződésben részletesen meghatározni. 

34.5. E fejezet rendelkezései minta-jellegűek; alvállalkozói szerződés esetén külön, erre szabott változat 
készítése indokolt. 

35. Mellékletek és ajánlott projekt-specifikus kitöltendő pontok 
35.1. A rövidített projekt-specifikus szerződéshez javasolt mellékletek: ajánlat; tervjegyzék; kapcsolattartói 
lista; fizetési ütemezés; kizárások listája; anyagválasztási határidők; esetleges referencia-hozzájárulás; külön 
adatkezelési tájékoztató. 

35.2. A projekt-specifikus szerződésben célszerű üresen, kitöltendő adattal szerepeltetni: a pontos 
ingatlanadatot, műszaki tartalmat, kivitelezési készültségi fokot, kizárásokat, fizetési ütemeket, 
kötbérmértéket, kapcsolattartókat, birtokbaadás dátumát és a speciális technológiai feltételeket. 

35.3. A kiválasztott technológiához – például könnyűacél-vázas, monolit vasbeton, falazott, előregyártott vagy 
hibrid rendszer – igazodó külön műszaki mellékletek alkalmazása erősen ajánlott. 

35.4. A jelen ÁSZF célja a fő jogi-eljárási keretek meghatározása; a pontos műszaki tartalmat mindig a 
mellékletekben kell konkretizálni. 

35.5. Az ÁSZF és a projekt-specifikus szerződés együttes használata akkor a leghatékonyabb, ha a felek az 
ajánlat és a kizárások listáját is minden esetben tételesen áttekintik és aláírják. 


